



Baños de Agua Santa, mayo 29 del 2018  
Oficio GADBAS-A-2018-0142

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL BAÑOS DE AGUA SANTA  
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
Fecha Mayo 29 - 2018 Hora 19:30  
Ofic. N°: \_\_\_\_\_ Firma: [Firma]

Ingeniero  
Santiago Meza  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
Presente

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para presentarle un cordial y atento saludo.

Me refiero al oficio GOP-2018-064-M mediante el cual me hace conocer que la Dirección Financiera mediante memorando GADBAS-GF-2018-0370-M del 20 de marzo del 2018 devolvió planillas a cancelarse de fiscalización y avance del proyecto Termas de la Virgen argumentando que no existe disponibilidad económica por el momento, lo cual no ha permitido cumplir con las obligaciones del GADBAS en favor del contratista, ante lo cual la Compañía Amazonas Building S.A. mediante oficio CABA-016-BEDE-2018 solicita la paralización de los trabajos; al respecto me adhiero al informe técnico por usted presentado y autorizo se emita la paralización de los trabajos, hasta que la Dirección Financiera proceda con el pago de los valores pendientes, los que los deberá ejecutar con prioridad conforme la disponibilidad económica del GADBAS lo permita.

Particular que comunico para vuestro conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Mgs. Marlon Guevara  
ALCALDE DEL CANTON

